
Cahier de projet 

En réponse de la demande d’une réalisation de plateforme de dépôt et de partage de 

fichiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Présentation du projet 

1.1 Résumé du projet 

Il s’agit d’une plateforme de dépôt et de partage de fichiers permettant aux étudiants d’une part de 

déposer des travaux demandés et des enseignants d’autre part de partager des sujets d’évaluation, 

de supports de cours, des articles, etc. 

1.2 Motivation 

Dans le souci de poursuivre nos objectifs, l’UFR CRAC s’engage à mettre en place une plateforme 

de dépôt et de partage de fichiers. L’un des atouts de cette plateforme est son adaptation avec les 

besoins des étudiants d’une part avec le dépôt des travaux demandés (mémoire, rapport de stage, 

projet tutoré, etc.) et des enseignants d’autre part avec le partage de sujets d’évaluation et de 

supports de cours. Il existe aussi d’autres moyens pour déposer et partager des fichiers 

électroniques par exemple les boites mail mais notons que ces dernières ne sont pas adaptés pour 

des mémoires et des rapports de stage en raison de sécurité (erreur sur le mail du destinataire par 

exemple). Par contre cette plateforme sera faite pour l’UFR CRAC et pourra accueillir des 

documents de tout genre. 

1.3 Description 

La plateforme doit être une application web qui comprendra : 

►Une interface de connexion pour bénéficiers aux ressources de la plateforme 

► Une page d’accueil avec : 

- La liste des catégories de fichiers 

- La liste des 10 fichiers récents 

-  La liste des 10 premiers fichiers les plus consultés 

- Une liste défilante des trois actualités récentes 

► Une partie administration permettant de gérer les fichiers, les utilisateurs et les actualités. 

► Une partie membres avec un espace Personnel d’Enseignement et de Recherche (PER), un 

espace Etudiant et un espace Personnel Administratif, Technique et Service (PATS) 

► Une partie Téléchargement permettant de télécharger les fichiers partagés dans la plateforme 

► Un formulaire d’inscription permettant de s’inscrire sur la plateforme 

► Un moteur de recherche interne permettant de trouver un fichier partagé en saisissant son nom 

 

 

 

 



1.4 Les cibles 

► Personnel d’Enseignement et de Recherche (PER) de l’UFR CRAC 

- Importance : primaire 

- Centre d’intérêt : partage de fichiers (cours, livre, sujet d’évaluation, exercices, etc.) et 

consultation de rendu des étudiants (mémoire, rapport de stage, projet tutoré, etc.) 

►Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) de l’UFR CRAC 

-Importance : secondaire 

-Centre d’intérêt : partage de fichiers (maquette de formation, PV de réunion, Terme de 

référence pour séminaire ou atelier, etc.) 

►Etudiants de l’UFR CRAC 

-Importance : primaire 

-Centre d’intérêt : rendu de travaux (examens ou devoirs, exercices, mémoire, rapport de 

stage, projet tutoré, etc.) 

 

1.5 Concurrence 

Les concurrents principaux de cette plateforme seront les services de messagerie électronique. 

Mais notons que ces derniers ne sont pas adaptés pour des mémoires et des rapports de stage en 

raison de sécurité (erreur sur le mail du destinataire par exemple). Par contre cette plateforme sera 

faite pour l’UFR CRAC et n’a pas besoin de mail pour déposer un fichier. 

 

1.6 Stratégie de communication 

►La section communication de l’UFR CRAC se chargera de valider les phases de choix 

(graphisme, ergonomie, contenus) 

►Le chef des services administratifs de l’UFR CRAC se chargera de valider le respect du cahier 

des charges, 

► Le Directeur de l’UFR CRAC se chargera de veiller au respect des délais 

 

1.7 Demande du client final 

Nous souhaitons que l’agence nous parvienne au plus tard le 03/02/2017 avec un cahier de projet 

complet et clair. La durée prévisionnelle du projet est un (1) mois à partir du 06/03/2017. 

 

 



2.Structure du site 

1. Arborescence du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Réponses aux besoins Front-Office 

3.1 Rubriques 

Les rubriques suivantes seront accessibles par les membres de la plateforme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Réponses aux besoins Back-Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Proposition de maquette pour le site 

   

    



 

 



6. Tableau récapitulant les différentes tâches de la phase de développement du 

projet Crac-files 

 

 

 



7. Planning du projet Crac-files 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Rôle et responsabilités des parties 

Le prestataire s'engage à respecter le cahier des charges convenu, de conduire le projet Crac-files 

jusqu'à son aboutissement tout en respectant délai et budget. 

L'UFR FRAC s'engage à mettre à en place la plateforme Crac-Files dès la finalisation de ce projet. 

L'UFR FRAC promet également de ne pas faire états de demandes de modifications, une fois ce 

document signé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Phases du projet et validation 

 

9.1 Préparation 

Avant de se lancer dans le développement de la plateforme, nous allons prendre le temps de 

découper le projet en tâches afin de planifier l’exécution de ces tâches et de définir les ressources à 

mobiliser (Cf. 6 et 7). 

 

9.2 Réalisation 

Il s’agit de l’étape de développement de la plateforme proprement dite. Cette étape est de la 

responsabilité du chef de projet. Lors de la réalisation de la plateforme l’accent sera mis sur la 

communication afin de pouvoir prendre les décisions au plus vite en cas de problème. Ainsi le plan 

de communication suivant sera mis en place : 

► Un tableau de bord de pilotage présentant graphiquement les résultats du projet, permettant au 

chef de projet de prendre les décisions d’arbitrage en cas de déviations. 

► Un rapport d’avancement permettant à tous les acteurs du projet d’être informé des actions en 

cours et achevées. 

De plus, des réunions seront régulièrement organisées afin de faire un point régulier sur 

l’avancement du projet et fixer les priorités pour les semaines suivantes. 

 

9.3 Documentation 

Une documentation accompagnera la plateforme lors de la livraison. Elle vaconstituer le référentiel 

de base de la plateforme après sa réalisation. 

 

9.10 Validation 

Après la réalisation, nous allons faire des tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement des 

modules de la plateforme afin de s’assurer qu’elle répond au cahier des charges. 

 

 

 

 

 

 



10. Contacts 

 

Maodo KANE : kanemaodo2@yahoo.fr 

May-Soua Ya : maysoua.y@gmail.com 

Mégane BORNE : megane.borne@gmail.com 

 

11. Signatures des parties 

 

Le Client         Le Prestataire / Chef de projet 


